

EVALDO DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI

"ESPERANÇA CONSTRUÇÕES"

CNPJ nº 40.000.000/0001-95

Rua Projetada 10, lote 22, Quadra 4 – Loteamento Santa Maria, CEP 65.550-000, São Bernardo-MA

Processo: 2021004212021
 Folha: 328
 Rubrica: 8

CRONOGRAMA FÍSCO-FINANCEIRO

Item	Descrição	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias
1	serviços preliminares	8,00% R\$10.351,65	8,00% R\$10.351,65	8,00% R\$10.351,65	8,00% R\$10.351,65	8,00% R\$10.351,65	8,00% R\$10.351,65	8,00% R\$10.351,65	12,00% R\$15.527,47	8,00% R\$10.351,65	8,00% R\$10.351,65	8,00% R\$10.351,65	8,00% R\$10.351,65
2	INFRA ESTRUTURA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	8,00% R\$2.037,28	8,00% R\$2.037,28	8,00% R\$2.037,28	8,00% R\$2.037,28	12,00% R\$3.055,91	8,00% R\$2.037,28	8,00% R\$2.037,28	8,00% R\$2.037,28	8,00% R\$2.037,28	8,00% R\$2.037,28	8,00% R\$2.037,28	8,00% R\$2.037,28
3	SUPERESTRUTURA E VEDAÇÃO	8,00% R\$24.173,52	8,00% R\$24.173,52	8,00% R\$24.173,52	12,00% R\$36.260,29	8,00% R\$24.173,52	8,00% R\$24.173,52	8,00% R\$24.173,52	8,00% R\$24.173,52	8,00% R\$24.173,52	8,00% R\$24.173,52	8,00% R\$24.173,52	8,00% R\$24.173,52
4	REVESTIMENTO E PINTURA	8,00% R\$7.808,56	8,00% R\$7.808,56	12,00% R\$11.712,84	8,00% R\$7.808,56	8,00% R\$7.808,56	8,00% R\$7.808,56	8,00% R\$7.808,56	8,00% R\$7.808,56	8,00% R\$7.808,56	8,00% R\$7.808,56	8,00% R\$7.808,56	8,00% R\$7.808,56
5	PISO	8,00% R\$23.758,68	12,00% R\$35.933,02	8,00% R\$23.758,68	8,00% R\$23.758,68	8,00% R\$23.758,68	8,00% R\$23.758,68	8,00% R\$23.758,68	8,00% R\$23.758,68	8,00% R\$23.758,68	8,00% R\$23.758,68	8,00% R\$23.758,68	8,00% R\$23.758,68
6	DRENAGENS	12,00% R\$5.999,12	8,00% R\$3.999,42	8,00% R\$3.999,42	8,00% R\$3.999,42	8,00% R\$3.999,42	8,00% R\$3.999,42	8,00% R\$3.999,42	8,00% R\$3.999,42	8,00% R\$3.999,42	8,00% R\$3.999,42	8,00% R\$3.999,42	8,00% R\$3.999,42
7	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	8,00% R\$63.215,25	8,00% R\$63.215,25	8,00% R\$63.215,25	8,00% R\$63.215,25	8,00% R\$63.215,25	12,00% R\$94.822,87	8,00% R\$63.215,25	8,00% R\$63.215,25	8,00% R\$63.215,25	8,00% R\$63.215,25	8,00% R\$63.215,25	8,00% R\$63.215,25
8	SERVIÇOS FINAIS	8,00% R\$655,65	8,00% R\$655,65	8,00% R\$655,65	8,00% R\$655,65	8,00% R\$655,65	8,00% R\$655,65	8,00% R\$655,65	8,00% R\$655,65	8,00% R\$655,65	8,00% R\$655,65	8,00% R\$655,65	12,00% R\$983,47
	Porcentagem do período	8,12%	8,70%	8,23%	8,71%	8,06%	9,86%	8,00%	8,30%	8,00%	8,00%	8,00%	8,02%
	Total do período	R\$137.999,71	R\$147.878,34	R\$139.904,28	R\$148.086,76	R\$137.018,64	R\$167.607,62	R\$136.000,00	R\$141.175,82	R\$136.000,00	R\$136.000,00	R\$136.000,00	R\$136.327,82
	Porcentagem acumulada	8,12%	16,82%	25,05%	33,76%	41,82%	51,68%	59,68%	67,98%	75,98%	83,98%	91,98%	100,00%
	Total acumulado	R\$137.999,71	R\$285.879,05	R\$425.783,33	R\$573.870,09	R\$710.888,73	R\$878.496,35	R\$1.014.496,35	R\$1.155.672,17	R\$1.291.672,17	R\$1.427.672,17	R\$1.563.672,17	R\$1.699.999,99

Total sem BDI	1.401.184,00
Total do BDI	298.816,00
Total	1.700.000,00

EVALDO DA

SILVA:71308369387

Assinado de forma digital por
EVALDO DA SILVA:71308369387

Dados: 2021.08.24 14:51:50 -03'00'

EVALDO DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI
"ESPERANÇA CONSTRUÇÕES"

CNPJ nº 40.000.000/0001-95

Rua Projetada 10, lote 22, Quadra 4 – Loteamento Santa Maria, CEP 65.550-000, São Bernardo-MA

Bancos

SINAPI - 03/2021
 MARANHÃO sbc -
 05/2021 - Maranhão
 SEMINFRA - 027 -
 Ceará

Encargos Sociais

Não Desonerado:
 Horrística 115,66%
 Mensalista: 73,48%

B.D.I.

21,35%

Processo: 20210042/2021
 Folha: 522
 Rubrica: 8

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Item	Item	Banco	Código	Descrição	Un	Qtd	Preço Uni	Preço com	Total sem B.D.I.	Total
1				serviços preliminares						129.395,60
1.1	Composição	Próprio	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	4500	1,93	2,34	8.685,00	10.530,00
1.2	Composição	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	10	155,05	188,15	1.550,50	1.881,50
1.3	Composição	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	10	170,04	206,34	1.700,40	2.063,40
1.4	Composição	Próprio	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	10	219,34	266,16	2.193,40	2.661,60
1.5	Composição	Próprio	C2992	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL	M3	10	150,43	182,54	1.504,30	1.825,40
1.6	Composição	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	10	31,37	38,06	313,70	380,60
1.7	Composição	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	10	58,98	71,57	589,80	715,70
1.8	Composição	Próprio	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2000	1,83	2,22	3.660,00	4.440,00
1.9	Composição	Próprio	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	400	21,93	26,61	8.772,00	10.644,00

EVALDO DA

SILVA:71308369387

Assinado de forma digital por
 EVALDO DA SILVA:71308369387

Dados: 2021.08.24 14:52:36

-03'00'